

Evaluarea stadiului implementării proiectelor din cadrul Programului „Parteneriate în domenii prioritare”, competiția C2 – 2008 – decembrie 2010-

1. SCOP

Tinând cont de bugetul de austeritate atât pentru anul în curs cât și pentru anul 2011 este necesară folosirea eficientă a fondurilor bugetare destinate cercetării științifice, dezvoltării și inovării.

În acest sens, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării împreună cu Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare organizează ședințe publice de evaluare a stadiului implementării proiectelor acceptate la finanțare din Competiția 2008, pentru a se aprecia dacă:

-obiectivele asumate prin contract sunt îndeplinite, în conformitate cu planul de realizare până la ultima etapă din anul 2010;

-rezultatele prevăzute a se obține și asumate prin proiect, corespund ca utilitate, obiectivelor Programului IV.

Totodată, ca urmare a evaluării se poate stabili nivelul de finanțare necesar pentru anul 2011, iar directorii de proiect vor cunoaște dacă proiectele pe care le coordonează sunt acceptate la finanțare pentru ultimul an de implementare.

2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- ❖ **HOTĂRĂRE nr.475/2007 PNCDI II 23.05.2007,**
- ❖ **HOTĂRĂRE nr. 1579 din 18 decembrie 2002** pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activități de cercetare-dezvoltare și de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de stat,
- ❖ **Prevederile art. 87 din Ordonanța Guvernului Nr. 57/2002** privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată prin Legea nr. 324, cu modificările și completările ulterioare conținute în OG nr. 38/2004 și aprobate cu Legea nr. 230/2004,
- ❖ **Principiile și criteriile** stabilite în consens de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, A.N.C.S. și conducătorii programelor din PN II, la lansarea procesului de evaluare a proiectelor PN II de la începutul anului 2010 (Decizia A.N.C.S. 9815/26.02.2010).

3. DERULAREA PROCESULUI DE EVALUARE

3.1 Modul de derulare al procesului de evaluare

Evaluarea stadiului implementării proiectelor se va realiza în cadrul unor sesiuni de evaluare în panel, prin metoda peer-review, pentru fiecare din cele 9 Domenii prioritare, nominalizate în cadrul Programului Parteneriate.

Fiecare panel va fi alcatuit din 5 pana la 7 experti evaluatori, desemnati de catre Colegiul Consultativ, din corpul expertilor evaluatori validati pentru Programul Parteneriate. Lucrarile panelului vor fi conduse de catre un moderator,desemnat dintre membrii Colegiului Consultativ.

Fiecare panel va avea alocat un numar de proiecte (20-23), in functie de numarul de proiecte aferente fiecarui Domeniu prioritar

Repartizarea celor 581 proiecte pe domenii si numarul de paneluri necesar este urmatoarea:

Domeniu	Denumire	Nr proiecte	Nr. paneluri
1	Tehnologia Informatiei si Comunicatii	60	3
2	Energie	62	3
3	Mediu	73	4
4	Sanatate	81	4
5	Agricultura, siguranta si securitate alimentara	76	4
6	Biotehnologii	43	2
7	Materiale, procese si produse inovative	81	4
8	Spatiu si securitate	45	2
9	Cercetare socio-economica si umanista	60	3
Total		581	29

3.2 Rolul Panelului de Evaluare

Membrii unui panel vor avea acces, la toate proiectele alocate panelului, prin portalul <http://parteneriate.uefiscdi.ro>, pe baza de identificare.

Fiecare proiect evaluat in cadrul unui panel va avea un **Raportor** desemnat dintre expertii panelului. Raportorul va fi evaluatorul cu cea mai apropiata expertiza de subiectul proiectului analizat, urmand ca acesta sa intocmeasca fisa de evaluare, sa adreseze directorului de proiect intrebarile necesare pentru clarificarea tuturor aspectelor cu privire la stadiul implementarii proiectului si rezultatele obtinute.

Ceilalti membri ai panelului de evaluare pot de asemenea, sa adreseze intrebari si sa faca comentarii si observatii referitoare la proiectul evaluat.

Pentru fiecare proiect analizat si dezbatut public, panelul va formula recomandarea cu privire la continuarea sau sistarea finantarii. La nivelul panelului trebuie sa se intruneasca consensul cu privire la recomandarile si punctajele acordate proiectelor.

Fisa finala de evaluare este semnata de toti expertii panelului. Panelurile de experti care au evaluat proiecte din acelasi domeniu,se vor intalni in final, intr-o sesiune comuna de armonizare a rezultatelor pe intreg domeniul.

3.3 Directorul de proiect

Directorul de proiect are urmatoarele obligatii:

- I. incarcarea in portalul web <http://parteneriate.uefiscdi.ro>, a documentelor necesare

evaluării stadiului implementării proiectului și a rezultatelor științifice obținute la nivelul anului 2010, astfel:

- Contractul de finanțare inițial, inclusiv Anexa B (în format pdf);
- Raportul/Rapoartele tehnico-științifice aferente anului 2009 (doar partea tehnică din Raportul Intermediar de Activitate - RIA, nu și cea economică) (în format pdf);
- Actul Adicional de angajare a sumei și activităților pentru anul 2010 (cu anexele aferente) (în format pdf);
- Raportul/Rapoartele tehnico-științifice aferente anului 2010 (doar partea tehnică din Raportul Intermediar de Activitate - RIA, nu și cea economică) (în format pdf);
- Fișierul de prezentare PowerPoint (ppt.) ce va fi susținut în cadrul evaluării în panel.

Nota: Fiecare director de proiect va avea primi prin email datele de acces la portal (utilizator și parolă).

II. Prezentarea publică a stadiului implementării proiectului și a rezultatelor științifice obținute, prin:

- pregătirea materialului de prezentare în format .ppt (10-12 minute) care va avea structura stipulată în ANEXA 1
- expunerea publică a materialului pregătit și a oricărui alt document pe care îl consideră util;
- răspunde la orice solicitare suplimentară venită din partea panelului de evaluare.

Nota: Susținerea proiectului poate fi făcută de un alt membru din echipă, doar dacă directorul de proiect nu este în țară sau are probleme medicale.

3.4 Calendar

Activitate	Perioada	Responsabil
Depunerea documentelor în aplicația web http://parteneriate.uefiscdi.ro	19 – 28.11.2010	Directorii de proiect
Analiza documentelor depuse de directorii de proiecte de către experții desemnați	29.11.2010 05.12.2010	- Experții evaluatori
Organizarea ședințelor publice de evaluare	06-16.12.2010	Personalul UEFISCDI

Sedintele publice de evaluare vor avea loc in Str. Mendeleev, nr. 21-25, conform urmatorului calendar detaliat pe domenii:

Domeniu	Denumire	Nr. paneluri	Data
1	Tehnologia Informatiei si Comunicatii	3	15.12.2010
2	Energie	3	10.12.2010
3	Mediu	4	06.12.2010
4	Sanatate	4	07.12.2010
5	Agricultura, siguranta si securitate alimentara	4	08.12.2010
6	Biotehnologii	2	09.12.2010
7	Materiale, procese si produse inovative	4	13.12.2010
8	Spatiu si securitate	2	16.12.2010
9	Cercetare socio-economica si umanista	3	14.12.2010
Total		29	

Fiecare panel isi va desfasura activitatea pe parcursul unei zile lucratoare in intervalul orar: 9:00 – 18:00, intr-o sala dedicata. Programarea evaluarilor pe sali va fi publicata pe site-ul www.cnmp.ro.

3.5 Date de contact:

Pe parcursul intregului proces de evaluare, directorii de proiecte, expertii evaluatori precum si membrii Colegiului Consultativ vor fi asistati de personalul Programului „Parteneriate in domenii prioritare”.

Persoanele de contact impreuna cu adresele acestora, pentru fiecare domeniu si responsabilii IT care pot da lamuriri cu privire la platforma, vor fi aduse la cunostinta in timp util si postate pe site-ul Programului PARTENERIATE.

Structura recomandata a prezentarii

1. Prezentare PowerPoint:

Slide 1:

- Nr. proiect
- Titlu proiect
- Coordonator/director proiect

Slide 2 date initiale:

- Parteneri in consortiu
- Buget/cofinantare
- Adresa web a proiectului(cu confirmarea ca este functionala)

Slide 3 date initiale:

- Obiectivul/rezultatul final al proiectului
- Elementele de noutate ale proiectului;originalitate
- Beneficiarii rezultatelor; potentialul de aplicare in economie

Slide 4, 5 :

- Stadiul de realizare al proiectului in 2010 (etape conform planului de realizare din Actul Adicional 2010)
 - o Etapa 1:
 - Buget de stat
 - Cofinantare
 - Activitati efectuate
 - Achizitii realizate
 - o Etapa 2:(daca este cazul)
 - Buget de stat
 - Cofinantare
 - Activitati efectuate
 - Achizitii realizate.

Slide 6:

- Modul de implicare a tinerilor cercetatori comparativ cu cele asumate prin prevederile proiectului din Anexa B. (inclusiv specializari/stagii de formare/doctorate post-doc pe tematica proiectului).

Slide 7: Indicatori de rezultat realizati in cadrul proiectului conf. HG475/2007*: Masura in care acestia pot constitui precursori pentru rezultatele finale prevazute a se obtine

- * - documentatii, lucrari, planuri, scheme, procedee, metode, retete, formule, solutie/model conceptual, studii, obiecte fizice (in unele cazuri pot fi considerate si rezultate finale);
- model conceptual, model de laborator, model experimental, instalatie pilot, model functional (in unele cazuri pot fi considerate si rezultate finale);
- cerere inregistrare brevet, cerere inregistrare modele si desene industriale, cerere inregistrare: retete, indicatii geografice, specii vegetale si animale, documentatie tehnico-economica pentru brevetare (in unele cazuri pot fi considerate si rezultate finale);

- diseminari: numar articole publicate/acceptate spre publicare (ISI, reviste), numar de carti publicate/acceptate spre publicare.

Slide 8

- Activitatile prevazute a se realiza in anul 2011, avand in vedere ca este ultimul an de implementare, comparativ cu cele prevazute in planul de realizare al proiectului.
- Obiectivele ce vor fi atinse, impreuna cu rezultatele preconizate a se obtine. Elemente de originalitate mentinute in conditiile reconfigurari activitatilor in 2011.
- Estimarea necesarului de finantare pentru ultimul an de implementare (in limita bugetului acceptat initial pentru anul 2011).

2. Modul de prezentare:

- timp de prezentare alocat fiecarui director de proiect: 10-12 min.

**FISA DE EVALUARE A STADIULUI DE IMPLEMENTARE
A PROIECTULUI - Decembrie 2010**

a. **Date de identificare proiect:**

Titlul:

Numar proiect:

Director proiect:

Institutia coordonatoare:

Site web (are si e functional): DA NU

b. **Stadiul de realizare al proiectului pana la data evaluarii, comparativ cu cele prevazute in planul de realizare din Actul Aditional 2010, inclusiv modul de implicare a tinerilor cercetatori.**

slab: 3 puncte

satisfacator:6 puncte

bine: 9 puncte

foarte bine:12 puncte

excelent: 15 puncte

Comentarii

--

Nota: Odata cu analiza prevazuta la acest capitol se avizeaza din punct de vedere stiintific lucrarile efectuate in 2010

c. **Indicatorii de rezultat obtinuti in conformitate cu HG.475/2007. Masura in care acestia pot constitui precursori pentru rezultatele finale prevazute a se obtine.**

slab: 3 punct

satisfacator: 6 puncte

bine: 9 puncte

foarte bine: 12 puncte

excelent: 15 puncte

Comentarii:

--

d. **Fezabilitatea activitatilor, ce urmeaza a se efectua in cadrul proiectului, precum si a obiectivelor si rezultatelor ce urmeaza a se obtine in anul 2011, corelate cu necesarul estimat de finantare (in limita bugetului acceptat initial pentru anul 2011). Elemente de originalitate mentinute in conditiile reconfigurarii proiectului.**

- slab: 4 puncte
- satisfactor: 8 puncte
- bine: 12 puncte
- foarte bine: 16 puncte
- excelent: 20 puncte

Comentarii

A Aprobarea finantarii in anul 2011

B Neaprobarea finantarii in anul 2011

(se completeaza A sau B.a sau B.b)

- a) Sistarea finantarii fara recuperarea fondurilor cheltuite (proiectul se incadreaza in situatia de risc al cercetarii conform OG57/2002, art. 87)
- b) Sistarea finantarii si restituirea sumelor primite, precum si suportarea, potrivit legii, a prejudiciilor aduse, in cazul nerespectarii obligatiilor din contract.

Componenta panelului de specialitate

Nume si prenume	Institutia	Functia	Semnatura
		Raportor	
		Membru comisie	
		Membru comisie	
		Membru comisie	
		Membru comisie	
		Membru comisie	
		Membru comisie	

Semnatura director de proiect:.....

Data:.....

Presedinte Comisie: _____